

## Køreplan for laboratoriemodellen – sundhedsstrategisk ledelse

Se beskrivelse i pjecen "Laboratiemodellen"	Tidsplan	Aktiviteter	Deltagere
<b>Forberedelse af laboratoriet</b>			
<b>"2. Kridt banen af"</b>	Ca. 5 måneder inden laboratoriets sprint	<u>Styregruppemøde</u> - Fastlægger emne - Udpeger sponsorer - Udpeger scrum-master og føl.	- styregruppe - koordinator
<b>"3. Sæt holdet og tydeliggør rammer"</b>	I forlængelse af styregruppemødet	Målmatrice udarbejdes på møde med sponsorer Rammerne for laboratoriet beskrives, herunder deltagersammensætning og evt. ressourcepersoner. Se skabelon for målmatrice. Scrum-master faciliterer mødet.  Målmatricen sendes til orientering til styregruppen.	- sponsorer - scrum-master
	I forlængelse af møde om målmatrice	<u>Tidsplan og informationsbrev til ledere udarbejdes</u> Scrum-master og programkoordinator laver overordnet tidsplan for laboratoriet samt informationsbrev til ledere og almen praksis, som styregruppen kan anvende ved udpegning af deltagere.	- scrum-master - koordinator
	Ca. 4 måneder inden laboratoriets sprint	<u>Styregruppen udpeger laboratedeltagere</u> Ved udpegning informeres deltagernes leder om arbejdsform og -omfang.	- styregruppe
	ca. 3 måneder inden laboratoriets sprint	<u>Information til deltagere</u> Scrum-master sender informationsbrev og mødeindkaldelser til laboratedeltagere.	- scrum-master
<b>"4. Introducér metoden og formulér jeres drømme"</b>	ca. 1 måned inden laboratoriets sprint	<u>Evt. formøde til idémøde</u> Sponsorernes oplæg drøftes.	- sponsorer - scrum-master

	14 dage inden laboratoriets sprint		<u>Fælles skolebænk og idémøde</u> - Laboratoriemodellen introduceres - Sponsorerne præsenterer målmatricen og laboratoriedeltagernes ideer og forslag afdækkes.  <u>Opfølgende møde mellem scrum-master og sponsorer</u> Prioritering af ideer og forberedelse af inspirationsoplæg til laboratoriedag.	- sponsorerer - scrum-master - laboratoriegroupe  - sponsorer - scrum-master
<b>Laboratoriets sprint</b>				
<b>"5. Hvad er vigtigst i laboratoriet?"</b>	1. uge	Mandag	<u>Laboratoriedag</u> - Mål og konkrete leverancer aftales med sponsorer (målmatrice færdiggøres) - Plan for løsning af opgave aftales i laboratorieguppen - Invitationer til reviewmøde drøftes.	- scrum-master - laboratoriegroupe - sponsorerer deltager første del af dagen
<b>"6. En prototype udvikles"</b>	1. uge	Tirsdag	Laboratorieguppen mødes	} <u>Laboratorieguppen arbejder med den stillede opgave (som udgangspunkt mødes gruppen hele arbejdsdage)</u>
		Onsdag		
		Torsdag	Laboratorieguppen mødes	
		Fredag		
	2. uge	Mandag		
		Tirsdag	Laboratorieguppen mødes – sponsorer deltager i en del af dagen	
		Onsdag	Laboratorieguppen mødes	
		Torsdag		
	3. uge	Mandag		
		Tirsdag		
Onsdag		Færdiggørelse af leverancer		
Torsdag				
		Fredag		
<b>"7. Leverancer"</b>	4.	Mandag	<u>Reviewmøde forberedes</u>	- scrum-master

<p><i>præsenteres"</i></p> <p><b>og</b></p> <p><b>"8. Hvad har vi lært?"</b></p>	uge			- laboratoriegruppe
		Tirsdag		
		Onsdag	<p><u>Reviewmøde</u></p> <p>- Leverancerne præsenteres af laboratoriegruppen</p> <p>- Der gives feedback og perspektiverne i en evt. afprøvning drøftes.</p>	<p>- styregruppe</p> <p>- scrum-master</p> <p>- laboratoriegruppe</p> <p>- koordinator</p> <p>- gæster</p>
			<p><u>Retrospektivt møde</u></p> <p>- Proces og samarbejde evalueres</p> <p>- Opgavefordeling i forhold til evt. tilretning af leverancer inden styregruppemødet aftales.</p>	<p>- sponsorerer</p> <p>- scrum-master</p> <p>- laboratoriegruppe</p>
		Torsdag		
	Fredag			
<b>Efter laboratoriets sprint</b>				
<p><b>"9. Stillingtagen til leverancer"</b></p>	Max. 3 uger efter reviewmøde	<p><u>Styregruppemøde:</u></p> <p>Scrum-master præsenterer leverancerne på styregruppemøde og der tages stilling til, om leverancerne skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ <b>Afprøves i praksis</b> I så fald tages træffes der beslutning om rammerne for afprøvning, herunder projektledelse, projektdeltagere, varighed og evaluering.</li> <li>➔ <b>Videreudvikles</b> Hvis leverancerne skal videreudvikles i et nyt sprint, sættes rammerne på ny jf. punkt 2 i laboratoriemodellen.</li> <li>➔ <b>Forkastes</b></li> </ul>	<p>- styregruppe</p> <p>- scrum-master</p> <p>- koordinator</p>	
	Efter styregruppemøde	Der planlægges 1-2 møder i laboratoriegruppen i ugerne efter styregruppemødet. Møderne skal benyttes til at koordinere de nærmere detaljer for afprøvning og evaluering, såfremt styregruppen beslutter, at en eller flere leverancer skal afprøves i praksis.		

		Hvis leverancerne forkastes eller skal afprøves i andet regi slettes møderne. Ligeledes kan det være, at kun nogle af laboratoriets deltagere skal være med til afprøvning.	
--	--	---	--